Semana 7 - Planning - 16/09/2022

João Pedro - Backlog Sprint 5 - Tamanho: P

Previsão de Entrega 23/09/2022

Luiz Henrique - Integração API Chat - Tamanho: P

Previsão de Entrega 23/09/2022

Bruno Ribeiro - Finalização Telas Admin & Melhoria Formulários - Tamanho: P

Previsão de Entrega 23/09/2022

Beatriz - Testes Unitários (Sprint 4) - Tamanho: P

Previsão de Entrega 23/09/2022

Henrique - Endpoints gerar e revisar Backend - Tamanho: M

Previsão de Entrega 25/09/2022