## Semana 1 - Planning - 05/08/2022

Beatriz - Backend - Tamanho: P , Henrique - Backend - Tamanho: P

Luiz Henrique - API de Pagamento - Tamanho: P , Integração Front-End - Tamanho: M

Bruno Ribeiro - Front-End - Tamanho: M - Componentização -Tamanho: M

João Pedro - Documentação EAP, Atualizar Planner - Tamanho: P

Todos - Reuniões Semanais - Tamanho: P