## Semana 2 - Planning - 12/08/2022

João Pedro - Documentação EAP (Project Libre) - Tamanho: M

Luiz Henrique - API de Chat Bot & Integração API de Pagamento - Tamanho: M

Bruno Ribeiro - Front-End & Responsividade React - Tamanho: M

**Beatriz - Backend Testes - Tamanho: M** 

Henrique - Backend Java API - Tamanho: M